Projektmanagement Grundlagen

Seminarort

Neue Adresse: CCG-Zentrum, Technologiepark
Argelsrieder Feld 22, Geb. TE 03, D-82234 WelRling-Oberpfaffenhofen

Eine Lageskizze sowie Hinweise fiir die Anreise und Ubernachtung
schicken wir lhnen mit der Bestétigung der Anmeldung zu.

Gebiihr

EUR 1.250,-

Die CCG ist ein gemeinnitziger Verein und in Deutschland von der Um-
satzsteuer befreit. Fir Veranstaltungen an auslandischen Standorten
gelten die dortigen Steuerregelungen.

Mitglieder der CCG erhalten 10% Rabatt. Bei Anmeldung mehrerer Mit-
arbeiter einer Firma / Dienststelle zum gleichen Seminar erhélt jeder Teil-
nehmer 10%. Studentenrabatte sind auf Nachfrage verfligbar. Die Ra-
batte sind nicht miteinander kombinierbar.

Bitte zahlen Sie bargeldlos nach Erhalt der Rechnung.

Anmeldungen

Bitte mdglichst bis 3 Wochen vor Seminarbeginn an:

Carl-Cranz-Gesellschaft e.V., Argelsrieder Feld 22, D-82234 WefRling
Tel. +49 (0) 8153 /88 11 98 -12, Fax -19, E-Mail: anmelden@ccg-ev.de
Internet: www.ccg-ev.de

Die Anmeldungen werden schriftlich bestatigt.

Weitere Informationen zum Inhalt

Ralf J. Roeschlein

Shift Consulting AG, Mihlstr. 16d, D-82346 Andechs
Tel. +49 (0) 8152 /92 99 29 1

E-Mail: ralf.roeschlein@shift-ag.com

Stornierung

Bei Stornierung miindlich oder schriftlich bestatigter Anmeldungen wird
eine Bearbeitungsgebtihr von EUR 25,-- berechnet. Bei Stornierungen,
die spater als 10 Tage vor Seminarbeginn eingehen, werden 25% der
Gebihr, bei Nichterscheinen die volle Gebihr in Rechnung gestellt. Die
Vertretung eines angemeldeten Teilnehmers ist maglich.

Ausfall von Seminaren oder Dozenten

Die CCG behalt sich vor, bei zu geringer Teilnehmerzahl oder aus ande-
ren triftigen Griinden ein Seminar bis 10 Tage vor Beginn abzusagen.
Sie behalt sich weiter vor, entgegen der Ankiindigung im Programm auch
kurzfristig einen Dozenten und evtl. auch dessen Thema zu ersetzen. Ein
Schadensersatzanspruch bleibt ausgeschlossen.

Projektmanagement Grundlagen

Teilnehmer

Das Seminar richtet sich an Projektleiter und Projektmitarbeiter, die in ver-
schiedensten Bereichen der Projektarbeit oder Projektsteuerung tétig sind.

Seminarinhalte

Die Teilnehmer erhalten grundlegende Einblicke in die aktuelle Situation
und die Herausforderungen der Projektarbeit und verstehen Projektma-
nagement als Schilissel zum Erfolg. Sie lernen das Vorgehen und die wich-
tigsten Methoden bzw. Instrumente der Projektstrukturierung und
-planung anhand praktischer Beispiele kennen. Den Teilnehmern wird der
komplette Projektablauf vom Projektstart bis zum Projektabschluss vorge-
stellt. AnschlieBend werden die Schritte beispielhaft an einem Projekt ge-
libt. Des Weiteren werden die verschiedenen Rollen im Projekt sowie die
nétigen Rahmenbedingungen fiir die erfolgreiche Abwicklung eines Projek-
tes besprochen.

Vortragender

Ralf J. Roeschlein
Shift Consulting AG, Andechs

Carl-Cranz-
Gesellschaft e V. | Welling

Gesellschaft fur technisch-wissenschaftliche Weiterbildung

Seminar QS 3.28A

Projektmanagement
Grundlagen

4. - 5. Oktober 2022
Oberpfaffenhofen bei Miinchen

Wissenschaftliche Leitung
Ralf J. Roeschlein
Shift Consulting AG, Andechs
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Semlnarprogramm
Dienstag, 4.10.2022 Mittwoch, 5.10.2022
08.30 - 16.30 Uhr 08.30 - 16.30 Uhr Unterlagen
08.30 - 08.45 BegriiBung, Organisation, Einflihrung 08.30-10.00 Ablaufplanung Jeder Teilnehmer erhalt die Vortragsunterlagen.
. e Balkenplan / Gantt-Chart Die Kosten dafiir sind in der Gebiihr enthalten.
08.45-10.00 Anforderungen an das Projektmanagement o Ablauf- und Terminmanagement Ermitiung
* Projekttypen _ . des Ressourcenbedarfs ) . .
. :etrausm"de;”f‘gift‘ der P"°Jektirbe't e Ressourcenplanung Weitere Seminare zum Themenbereich
¢ Nutzen von Projektmanagemen
e PM-Vor ehenSIJnodeII ’ ° Kosten pIanup g o Erfolgsfaktor Qualititsmanagement in der Praxis®,
Erfol fgkt L] Funktlonendlagramm 5-7.9.2022 (Code QS 3 06)
e Erfolgsfaktoren o T :
Proi g - *  Risikomanagement e Einfiihrung in Methoden und Praktiken des Systems Engineering ,
. jektorganisationsformen 2224112022 (QS 3.43)
10.30 - 12.00 Projekte richtig fiihren el : . .
10.15-12.00 Von der Auftragsklarung o jTermin- unc? Fortschrittskontrolle o ,Moderation als Erfolgsfaktor fir das laterale Fiihren®,

zum gelungenen Kick-off 18.-19.4.2023 (Code QS 3.50)

! ¢ Kostenkontrolle / Mitkalkulation
¢ Pro!ektstan ¢ Meilenstein Trend Analyse (MTA)
o Projektumfeldanalyse o Steverungsmafnahmen
* Stakeholderanalyse o Projektstatusbesprechung
13.00 - 14.30 Das Projekt richtig definieren * Reporting/Projektstatusbericht
14.45-16.30 o Projekiziele ¢ Anderungs- / Claimmanagement
¢ Anforderungen an Zielformulierung 13.00 - 13.30 Proi i :
) .00-13. jekte richtig abschliefen
o Lastenheft und Pflichtenheft o systematischer Abschluss
Das Projekt richtig planen o Projektabschlussbericht
¢ Grundsatzliches zur Projektplanung e Projekterfahrungen nutzen
¢ Planungskaskade . . .
) 13.30 - 14.00 Die anspruchsvolle Rolle des Projektleiters
o Projektstruktur (PSP) . RoII:nerwa rtungen 4
o Strukturierungsarten
« Arbeitspaket o Kompetenzanforderungen

o Aufgaben des Projektleiters

14.15-16.30 Planspiel (ab 6 Teilnehmern)
Wir simulieren ein reales Projekt und vertiefen das
gelernte an einem praktischen Beispiel.

Alternativ Praxisbeispiele

Abschlussdiskussion




